

Hankeplaan 2019

		planeeritav hanke algus
Välisõhu analüsaatorid	VLH	II kvartal
Laboriseadmete raamhange	A	III kvartal
IV korruse erimööbel	LH	II kvartal
Ekspertide teenuste sisseostmine	LH	III kvartal

A-avatud hankemenetlus

LH -lihthanke hankementlus

VLH- väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus