

Hankeplaan 2018

		planeeritav hanke algus
Pärnu jõestiku jõgedes lõheliste inventuuride läbiviimine ning taastootmispotentsiaali ja potentsiaalsete kudealade kvaliteedi hinnangute koostamine ning parandusmeetmete väljatöötamine	A	I kvartal
Kemikaalide raamhange	A	II kvartal
Tarvikute raamhange	A	III kvartal
Hg analüsaator	R	III kvartal
Meteoandurite komplekt	LH	III kvartal
Välisõhu analüsaatorid	VLH	III kvartal
HFC seadmed	A	III kvartal

A-avatud hankemenetlus

LH -lihthanke hankementlus

R-raamhanke minikonkurss

VLH- väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus