

Hankeplaan 2021

		Planeeritav hanke algus
Uuringu tellimine LIFE projekti raames	LH	I kv
Seireseadmete rentimine LIFE projekti raames	LH	I kv
Laborialalüüsi aparatuuri soetamine	A	II kv
Õhuanalüüsi aparatuuri soetamine	A	III kv

A-avatud hankemenetlus

LH -lihthanke hankementlus