

**Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine,  
k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine**

|   | 2014 |      |     |      |      |     |      |     |     |      | 2015 |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 2016 |      | kestvus<br>kuudes |      |      |     |      |
|---|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|-------------------|------|------|-----|------|
|   | mär  | apri | mai | juun | juul | aug | sept | okt | nov | dets | jaan | veel | mär | apri | mai | juun | juul | aug | sept | okt | nov  | dets |                   | jaan | veel | mär | apri |
| <b>Tegevus 1: Projekti juhtimine</b>  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 26   |
| <b>Tegevus 2: Seireprogrammi koostamine</b>   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 10   |
| 2.1. Kõiki HKS tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi ettepaneku koostamine ja aruandelehtede eeltäitmine       |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 10   |
| 2.2. Vormistatakse kulutõhusad ettepanekud olemasoleva seirevõrgustiku täiendamiseks vastavalt Eesti mereala hetkeseisule ja -vajadustele; eeltäidetud aruandelehtede kontrollimine ja vormistamine |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 5    |
| <b>Tegevus 3: meetmekava koostamine.</b>  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 26   |
| 3.1. Olemasolevate meetmete kaardistamine   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 2    |
| 3.2. Olemasolevate meetmete hindamine eesmärkide saavutamiseks; keskkonnaprobleemide nimistu  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 5    |
| 3.3. Meetmete esialgse nimistu koostamine   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 3    |
| 3.4. Meetmekava vastavuse/piisavuse hindamine kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks; prioriteetide määratlemine   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 8    |
| 3.5. Meetmekava vormistamine; meetmekava aruandelehtede koostamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 11   |
| <b>Tegevus 4: meetmekava kulutõhususe- ja sotsiaalmajandusliku analüüsi teostamine</b>  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 8    |
| 4.1. Meetmete maksumuse ja kulu-tõhususe hindamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 6    |
| 4.2. Meetmete prioritseerimine kulu-tõhususe alusel   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 2    |
| 4.3. Meetmekava sotsiaalmajandusliku analüüsi teostamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 6    |
| 4.4. Meetmekava kogumaksumuse hindamine ja eelarvevahendite kasutamise jaotusettepaneku koostamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 4    |
| <b>Tegevus 5: merestrateegia meetmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine</b>   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 12   |
| 5.1. KSH programmi koostamine   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 2    |
| 5.2. KSH programmi avalik arutelu   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 2    |
| 5.3. KSH läbiviimine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 6    |
| 5.4. KSH aruande avalik arutelu ja aruande täiendamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 4    |
| <b>Tegevus 6: Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise mõju- ja teostatavusuuring</b>  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 13   |
| 6.1. Veeldatud maagaasi laevakütusena kasutamise tehniline ja majanduslik teostatavus   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 7    |
| 6.2. LNG kui alternatiivse laevakütuse kasutamise (kui ühe võimaliku meetme) mõju hindamine keskkonnale   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 7    |
| <b>Tegevus 7: Avalikustamine ja teavitamine</b>   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 26   |
| 7.1. Teavitamine  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 26   |
| 7.2. Avalike seminaride, ümarlaudade plaan  |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 1    |
| 7.3. Seminaride ja ümarlaudade korraldamine   |      |      |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     |      |      |                   |      |      |     | 26   |